

	Attività	Durata	Inizio	Fine	G/U	Nota
1	Aree di deposito e magazzino	1 g	21/09/2020	21/09/2020	1 g	
2	Baracche di Cantiere	1 g	21/09/2020	21/09/2020	1 g	
3	Bagni chimici	1 g	21/09/2020	21/09/2020	1 g	
4	Ponteggio metallico fisso	1 g	22/09/2020	22/09/2020	1 g	
5	Scavi a mano	42 g	23/09/2020	03/11/2020	30 g	
6	Scavi a macchina	84 g	23/09/2020	15/12/2020	60 g	
7	Scarificazione di massicciata str...	40 g	09/11/2020	18/12/2020	30 g	
8	Rinterri eseguiti con macchine...	19 g	04/01/2021	22/01/2021	15 g	
9	Realizzazione manto stradale	82 g	11/01/2021	02/04/2021	60 g	
10	Compattazione del terreno a m...	21 g	05/01/2021	25/01/2021	15 g	
11	Delimitazione di cantiere	5 g	21/09/2020	25/09/2020	5 g	
12	Stabilizzazione delle terre con c...	21 g	05/01/2021	25/01/2021	15 g	
13	Pareti contro terra in cls armato	26 g	12/10/2020	06/11/2020	20 g	
14	Fondazioni in cls armato (1)	5 g	05/10/2020	09/10/2020	5 g	
15	Disarmo	5 g	09/11/2020	13/11/2020	5 g	
16	Solaio in latero cemento gettat...	19 g	11/01/2021	29/01/2021	15 g	
17	Travi in cls prefabbricato	19 g	11/01/2021	29/01/2021	15 g	
18	Disarmo strutture orizzontali	2 g	01/02/2021	02/02/2021	2 g	
19	Massetti di pendenza	82 g	18/01/2021	09/04/2021	60 g	
20	Massetto in conglomerato ceme...	85 g	16/11/2020	08/02/2021	60 g	
21	Taglio manto stradale	19 g	28/09/2020	16/10/2020	15 g	
22	Delimitazioni e tracciamento as...	3 g	23/09/2020	25/09/2020	3 g	
23	Posa a mano di cavo BT entro t...	26 g	26/10/2020	20/11/2020	20 g	
24	Posa tubi flessibili ed opere pre...	40 g	26/10/2020	04/12/2020	30 g	
25	Rinfilo e rinterro	19 g	23/11/2020	11/12/2020	15 g	
26	Ripristino pavimentazione strad...	166 g	25/01/2021	09/07/2021	120 g	
27	Posa tubi in PEAD con perforazi...	40 g	26/10/2020	04/12/2020	30 g	
28	Verifica tenuta	3 g	14/12/2020	16/12/2020	3 g	
29	Scavi di sbancamento a macchi...	26 g	15/02/2021	12/03/2021	20 g	
30	Rinterro a macchina	5 g	15/03/2021	19/03/2021	5 g	
31	Rinterro a mano	12 g	18/01/2021	29/01/2021	10 g	
32	Giardinaggio ed opere eseguite...	12 g	15/03/2021	26/03/2021	10 g	
33	Pavimentazioni autobloccanti	302 g	15/02/2021	13/12/2021	216 g	
34	Pavimentazioni esterne	299 g	15/02/2021	10/12/2021	215 g	
35	Smontaggi e rimozioni di param...	22 g	21/12/2020	11/01/2021	15 g	
36	Riposizionamento del concio la...	12 g	18/01/2021	29/01/2021	10 g	
37	Esecuzione di rinforzo strutturale	26 g	25/01/2021	19/02/2021	20 g	
38	Riparazione o adeguamento ant...	40 g	01/03/2021	09/04/2021	30 g	
39	Pulitura puntuale	3 g	12/04/2021	14/04/2021	3 g	
40	Stuccatura e microstuccatura	19 g	15/03/2021	02/04/2021	15 g	
41	Fissaggio lastre esterne	19 g	05/04/2021	23/04/2021	15 g	
42	Realizzazione di rivestimenti	26 g	19/04/2021	14/05/2021	20 g	

	Attività	Durata	Inizio	Fine	G/U	Nota
43	Decespugliamento e taglio fore...	2 g	10/05/2021	11/05/2021	2 g	
44	Montaggio converse, canali e sc...	3 g	21/06/2021	23/06/2021	3 g	
45	Montaggio di pluviali	3 g	21/06/2021	23/06/2021	3 g	
46	Intonaco esterno a mano	12 g	17/05/2021	28/05/2021	10 g	
47	Demolizione	3 g	19/04/2021	21/04/2021	3 g	
48	Recupero	169 g	01/12/2020	18/05/2021	120 g	
49	Smaltimento	2 g	05/07/2021	06/07/2021	2 g	
50	Stoccaggio	337 g	12/10/2020	13/09/2021	240 g	
51	Trasporto	14 g	14/04/2021	27/04/2021	10 g	
52	Pulizia di paramenti murari con...	19 g	05/07/2021	23/07/2021	15 g	
53	Pulizia di paramenti murari con...	19 g	05/07/2021	23/07/2021	15 g	
54	Realizzazione manto di copertura	26 g	06/09/2021	01/10/2021	20 g	
55	Verniciatura opere in ferro	26 g	19/07/2021	13/08/2021	20 g	
56	Demolizione di fabbricato a mano	3 g	23/08/2021	25/08/2021	3 g	
57	Demolizione di intonaco esterno	19 g	06/09/2021	24/09/2021	15 g	
58	Demolizione di murature a mano	40 g	13/09/2021	22/10/2021	30 g	
59	Rimozione di opere in ferro (rin...	3 g	22/09/2020	24/09/2020	3 g	
60	Taglio di travi setti e pilastri in...	19 g	25/10/2021	12/11/2021	15 g	
61	Demolizione di strutture in calc...	19 g	28/06/2021	16/07/2021	15 g	

	01/09/2020						07/09/2020						14/09/2020						21/09/2020					
	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G
43																								
44																								
45																								
46																								
47																								
48																								
49																								
50																								
51																								
52																								
53																								
54																								
55																								
56																								
57																								
58																								
59																								
60																								
61																								



	02/03/2021								10/05/2021								17/05/2021								24/05/2021		
	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M		
43																											
44																											
45																											
46																											
47																											
48																											
49																											
50																											
51																											
52																											
53																											
54																											
55																											
56																											
57																											
58																											
59																											
60																											
61																											

	20/06/2021								28/06/2021								05/07/2021								12/07/2021		
	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M		
43																											
44																											
45																											
46																											
47																											
48																											
49																											
50																											
51																											
52																											
53																											
54																											
55																											
56																											
57																											
58																											
59																											
60																											
61																											

